
Harmonogram prací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Interna
1PP - zázemí
Demontáž VZT
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž VZT + CHL
Začištění prostupů, podhledy
Kompletace VZT
1PP - gastro oddělení 
Demontáž VZT
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž VZT + CHL
Začištění prostupů, podhledy
Kompletace VZT
Demontáž stávajích VZT ve strojovně
Montáž nových jednotek VZT
1NP
Demontáž VZT
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž VZT + CHL
Začištění prostupů, podhledy
Kompletace VZT
2NP
Demontáž VZT
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž VZT + CHL
Začištění prostupů, podhledy
Kompletace VZT
3NP
Demontáž VZT
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž VZT + CHL
Začištění prostupů, podhledy
Kompletace VZT
4NP
Demontáž VZT
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž VZT + CHL
Začištění prostupů, podhledy
Kompletace VZT
5NP
Demontáž VZT
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž VZT + CHL
Začištění prostupů, podhledy
Kompletace VZT
Střecha
Demontáž VZT
Příprava konstrukcí
Montáž VZT + CHL
ÚT 
Montáž potrubí
Kompletace 
EI
Montáž kabeláže, úprava rozvaděčů
MaR
Montáž MaR na jednotkách
Kabeláž po patrech
Zprovoznění VZT + CHL

NORD
1NP
Demontáž VZT ve strojovně
Montáž VZT jednotky, potrubí
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž CHL + kondezáty
Začištění prostupů, podhledy
2NP
Demontáž VZT ve strojovně
Montáž VZT jednotky, potrubí
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž CHL + kondezáty
Začištění prostupů, podhledy
3NP

Druhý milník - rozsah od schodiště 0.57 po m.č.0.13

Nemocnice Strakonice, a.s.

Týdny

První milník - rozsah je zadní strana od m.č,0.14 po schodiště 0.24



Demontáž pohledů + prostupy
Montáž CHL + kondezáty
Začištění prostupů, podhledy
Střecha
Příprava konstrukcí
Montáž VZT + CHL
EI
Montáž kabeláže, úprava rozvaděčů
MaR
Montáž MaR na jednotkách
Zprovoznění VZT + CHL

Cytostatika
1PP
Demontáž VZT
Demontáž pohledů + prostupy
Montáž VZT
Začištění prostupů, podhledy
Kompletace VZT
Stoupací VZT potrubí 1NP, pož.kastlík
Stoupací VZT potrubí 2NP, pož.kastlík
Stoupací VZT potrubí 3NP, pož.kastlík
Střecha
Příprava konstrukcí
Montáž VZT + CHL
ÚT 
Montáž potrubí
Kompletace 
EI
Montáž kabeláže, úprava rozvaděče
MaR
Montáž MaR na jednotkách
Kabeláž v 1.PP a ve stoupačkách
Zprovoznění VZT + CHL
Validace 


