Nemocnice Strakonice, a.s.

Harmonogram praci

Tydny

15

16

Interna

1PP - zazemi

Demontaz VZT

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz VZT + CHL

Zacisteni prostupu, podhledy

milnik - rozsah je zadni strana od m.¢,0.14 po schodisté 0.24

Kompletace VZT

1PP - gastro oddeleni

Demontaz VZT

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz VZT + CHL

Zacisteni prostupu, podhledy

Druhy milnik - rozsah od schodisté 0.57 po m.c¢.0.

13

Kompletace VZT

Demontaz stavajich VZT ve strojovne

Montaz novych jednotek VZT

INP

Demontaz VZT

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz VZT + CHL

Zacisteni prostupu, podhledy

Kompletace VZT

2NP

Demontaz VZT

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz VZT + CHL

Zacisteni prostupu, podhledy

Kompletace VZT

3NP

Demontaz VZT

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz VZT + CHL

Zacisteni prostupu, podhledy

Kompletace VZT

4NP

Demontaz VZT

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz VZT + CHL

Zacisteni prostupu, podhledy

Kompletace VZT

5NP

Demontaz VZT

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz VZT + CHL

Zacisteni prostupu, podhledy

Kompletace VZT

Strecha

Demontaz VZT

Priprava konstrukci

Montaz VZT + CHL

ur

Montaz potrubi

Kompletace

El

Montaz kabelaze, uprava rozvadecu

MaR

Montaz MaR na jednotkach

Kabelaz po patrech

Zprovozneni VZT + CHL

NORD

INP

Demontaz VZT ve strojovne

Montaz VZT jednotky, potrubi

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz CHL + kondezaty

Zacisteni prostupu, podhledy

2NP

Demontaz VZT ve strojovne

Montaz VZT jednotky, potrubi

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz CHL + kondezaty

Zacisteni prostupu, podhledy

3NP




Demontaz pohledu + prostupy

Montaz CHL + kondezaty

Zacisteni prostupu, podhledy

Strecha

Priprava konstrukci

Montaz VZT + CHL

El

Montaz kabelaze, uprava rozvadecu

MaR

Montaz MaR na jednotkach

Zprovozneni VZT + CHL

Cytostatika

1PP

Demontaz VZT

Demontaz pohledu + prostupy

Montaz VZT

Zacisteni prostupu, podhledy

Kompletace VZT

Stoupaci VZT potrubi INP, poz.kastlik

Stoupaci VZI potrubi 2NP, poz.kastlik

Stoupaci VZT potrubi 3NP, poz.kastlik

Strecha

Priprava konstrukci

Montaz VZT + CHL

ur

Montaz potrubi

Kompletace

El

Montaz kabelaze, uprava rozvadece

MaR

Montaz MaR na jednotkach

Kabelaz v 1.PP a ve stoupackach

Zprovozneni VZT + CHL

Validace




